
Agder Sekretariat KO 
Sekretariat for kontrollutvalg i Agder 

 Postboks 120 
4491 Kvinesdal 
Bankkonto:  
3080 32 25660 
Organisasjonsnr.: 
988 798 185 

 

 
Eierkommuner: 

 
Ansatte: 

Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, 
Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, 
Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, 
Lyngdal, Sirdal, Valle, Åseral 
 

Daglig leder Willy Gill 
Telefon: 90 95 62 46 
E-post: willy.gill@asekretariat.no 

Rådgiver Inger Lise Austrud 
Telefon: 91 86 99 75 
E-post: inger.lise.austrud@asekretariat.no 

 

Til kontrollutvalets medlemmar: 
Knut Erik Paulsen (leiar), Olav K. Hovet (nestleiar), Lill-Grethe Tveiten Homme (medlem), 
Liv Bratlie Løyland (medlem), Knut Olav Tveiten (medlem) 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET 
 
Tid/stad: Onsdag 6. mai 2026 kl. 13.00 kommunehuset, kommunestyresalen  
 

SAKSLISTE 
SAK 07/26 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ MØTE 04.02.26  
SAK 08/26  ÅRSREKNESKAPEN 2025 VALLE KOMMUNE 
SAK 09/26  ÅRSREKNESKAPEN FOR 2025, ØYNE INDUSTRIBYGG VALLE KF 
SAK 10/26 KOMMUNEDIREKTØRENS OPPFØLGING AV 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «PLANLEGGING OG STYRING 
AV INVESTERINGSPROSJEKTER I VALLE KOMMUNE»  

SAK 11/26 REVISOR ORIENTERAR 
 
Orienteringar 
Kommunedirektøren er invitert til starten av møtet for å: 

- presentere årsrekneskapen, årsmeldinga  
- presentere tilbakemelding i sak 10/26 
- orientera om det systematiske arbeidet med kartlegging og oppfølging av psykososialt 

arbeidsmiljø i organisasjonen 
 
Fast post 
Videre arbeid i kontrollutvalet: 
 
Eventuelt 
 
Referatsak 
Ref. 06/26 Melding om vedtak - søknad om fritak frå vervet som medlem i kontrollutvalet 
  
   

Valle, 29. april 2026 
 

 
    Knut Erik Paulsen 
             Leiar    Inger Lise Austrud 
        Utvalssekretær 
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Forfall og inhabilitet bes meldt til Inger Lise Austrud, tlf. 918 69 975 / ila@asekretariat.no 
Kopi til: Ordførar, kommunedirektør, revisor, Gunn Margith Homme, Setesdølen 
Varamedlemmer møter berre etter særskilt innkalling. 

mailto:ila@asekretariat.no


Agder Sekretariat KO 
 
Kontrollutvalet i Valle kommune    Sak 07/26 
        Møtedato: 06.05.26 
        Sakshandsamar: ILA 
 
 
SAK 07/26  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ MØTE 04.02.26 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll frå møte 04.02.26 
 
Bakgrunn for saka: 
Forslag til protokoll frå møte 04.02.26 vert lagt fram for godkjenning.  
 
Framlegg til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll frå kontrollutvalets møte 04.02.26 vert godkjent.  
 
2. Leiar får fullmakt til å underteikne møteprotokollen 
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VALLE KOMMUNE – KONTROLLUTVALET 
 

MØTEBOK 
 
Møte nr. 01/26 
Dato: 04.02.26 kl. 13.00 – ca. kl. 14.55. 
Stad: Kommunehuset, kommunestyresalen. 
 
Til stades: 
Knut Erik Paulsen, leiar  
Olav K. Hovet, nesteleiar 
Jørgen Solbakk (til kl. 
14.40), medlem 
Lill-Grethe Tveiten 
Homme, medlem 
 
Forfall:  
Liv Bratlie Løyland, 
medlem 

Andre til stades (heile eller deler av møtet): 
Agder Kommunerevisjon IKS v/ Tommy Pytten, Henriette 
Svendsen og Marielle Løvland 
Agder Sekretariat KO v/ Inger Lise Austrud 
Administrasjonen v/ Vidar Homme (kommunedirektør) og 
Solveig Kyrvestad (leiar pleie og omsorg) 
Ordførar Lars Tarald Myrum (via teams) 
BDO v/ Marius Fein og Hanna Skjaker Hvamstad (via teams) 
 

 
Det var ikkje merknader til innkalling og saksliste. 
 

SAKSLISTE 
SAK 01/26 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ MØTE 12.11.25  
SAK 02/26 PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON 

«BYGGESAKSBEHANDLING» 
SAK 03/26 KONTROLLUTVALETS ÅRSMELDING 2025 
SAK 04/26  ETTERLEVINGSKONTROLL MED ØKONOMIFORVALTNINGA 
SAK 05/26 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGAR FRÅ REVISOR 
SAK 06/26 REVISOR ORIENTERAR 
 
Orienteringar 
Kommunedirektør er invitert frå starten av møte for å orientera om 

- Rekrutteringsprosjektet 
- Aldrande befolkning og korleis kommunen rustar seg for framtida 

 
Ordførar orienterar om varslingssak 
 
Fast post 
Videre arbeid i kontrollutvalet: 
 
Eventuelt 
 
Referatsaker 
Ref. 01/26 Arbeidstilsynet – tilsynsrapport Valle kommune  
Ref. 02/26 Valle kommune – tilsvar tilsynsrapport  
Ref. 03/26 Arbeidstilsynet – oppfølging av tilsyn Valle kommune 
Ref. 04/26 Innkalling representantskapsmøte Setesdal Brannvesen IKS (eige vedlegg i e-

post) 
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Ref. 05/26 Protokoll representantskapsmøte Setesdal Brannvesen IKS (eige vedlegg i e-
post) 

 
Underskrift 
 
 
Knut Erik Paulsen 
Leiar 
 
Kopi av møteboka sendes: Ordførar, kommunedirektør, revisor, postmottak og Setesdølen 
 
 
Orienteringar 
Administrasjonen orienterte utvalet om:  

- Rekrutteringsprosjektet 
- Aldrande befolkning og korleis kommunen rustar seg for framtida 

 
Ordførar orienterte om varslingssak 
 
SAK 01/26  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ MØTE 12.11.25 
 
Handsaming i møte: 
Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.  
 
Vedtak: 

1. Møteprotokoll frå kontrollutvalets møte 12.11.25 vert godkjent.  
 
2. Leiar får fullmakt til å underteikne møteprotokollen 

 
Saksutgreiing:     Sakshandsamar: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Forslag til møteprotokoll frå møte 12.11.25 
 
Bakgrunn for saka: 
Forslag til protokoll frå møte 12.11.25 vert lagt fram for godkjenning.  
 
Framlegg til vedtak: 
 

1. Møteprotokoll frå kontrollutvalets møte 12.11.25 vert godkjent.  
 
2. Leiar får fullmakt til å underteikne møteprotokollen 

 
SAK 02/26  KONTROLLUTVALETS ÅRSMELDING 2025 
 
Handsaming i møte: 
Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.  
 
Vedtak: 

1. Framlegg til årsmelding for 2025 vert vedteken.  
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2. Årsmeldinga sendes kommunestyret til orientering. 

 
Saksutgreiing:     Sakshandsamar: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Framlegg til årsmelding for 2025 
 
Bakgrunn for saka: 
I kommunelova §23-5 står det at kontrollutvalet skal informere kommunestyret om sitt arbeid.  
Det er etablert ein praksis med å utarbeide ei enkel årsmelding frå kontrollutvalet.  
Eg har utarbeida eit framlegg til årsmelding som vert lagt fram for godkjenning. Utvalet 
sender den endelege årsmeldinga videre til kommunestyret til orientering. 
 
Framlegg til vedtak: 
 

1. Framlegg til årsmelding for 2025 vert vedteken.  
 
2. Årsmeldinga sendes kommunestyret til orientering. 

 
SAK 03/26  PROSJEKTPLAN FORVALTNINGSREVISJON 

«BYGGESAKSBEHANDLING» 
 
Handsaming i møte: 
Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalet ber Agder Kommunerevisjon IKS gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Byggesaksbehandling» med dei problemstillingane som går fram av prosjektplanen og 
innanfor budsjettramma til kontrollutvalet. 
 
Saksutgreiing:     Sakshandsamar: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Framlegg til prosjektplan frå Agder Kommunerevisjon IKS, datert 23.01.26 

 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalet bestilte i møtet 12.11.2025 eit forvaltningsrevisjonsprosjekt med tema 
«Byggesaksbehandling». Agder Kommunerevisjon IKS har laga eit framlegg til prosjektplan 
som kontrollutvalet skal ta stilling til. 
 
Fyrste steg i prosjektet er å lage ein prosjektplan som forklarer bakgrunnen for prosjektet, 
problemstillingane, revisjonskriteria og metoden. 
Revisor foreslår desse problemstillingane i prosjektplanen: 
 
Revisor foreslår følgjande problemstillingar i den framlagde prosjektplanen: 
 

- Har Valle kommune nødvendige rutiner og prosedyrer som sikrer regeletterlevelse i 
byggesaksbehandling?  

- Har Valle kommune en forsvarlig byggesaksbehandling?  
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Det viktigaste er å vurdere om problemstillingane samsvarar med ønskja kontrollutvalet har 
når det gjeld kva ein vil få svar på gjennom dette prosjektet. 
 
Vurderingar: 
Revisjonen tek sikte på å leggje fram rapport frå prosjektet for kontrollutvalet våren 2027. 
 
For nærare detaljar og avgrensingar blir det vist til framlegg til prosjektplan og til 
forvaltningsrevisor si presentasjon av prosjektplanen i møtet. 
I samråd med forvaltningsrevisor vil det vere mogleg å gjere eventuelle justeringar i 
prosjektplanen dersom utvalet ønskjer det. 
 
Framlegg til vedtak: 
Kontrollutvalet ber Agder Kommunerevisjon IKS gjennomføre 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Byggesaksbehandling» med dei problemstillingane som går 
fram av prosjektplanen og innanfor budsjettramma til kontrollutvalet. 
 
SAK 04/26  ETTERLEVINGSKONTROLL MED ØKONOMIFORVALTNINGA 
 
Handsaming i møte: 
Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalet tek revisors attestasjonsuttale frå forenkla etterlevingskontroll til orientering.  
 
Saksutgreiing:     Sakshandsamar: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Attestasjonsuttale frå Agder Kommunerevisjon IKS datert 15.12.25 
 
Bakgrunn for saka: 
Revisor har utført eit attestasjonsoppdrag i samband med Valle kommunes etterleving av 
føresegner og vedtak for økonomiforvaltninga knytt til vedtak på særskilt tilrettelagte 
bustader. 
 
Revisor har kontrollert følgande:  

- Har kommunen en oversikt over boliger med utleie til helse- og sosialformål 
- Har kommunen gyldige enkeltvedtak på tildeling av bolig med særskilt tilrettelegging i 

de tilfeller det kreves mva-kompensasjon på utgifter til boligen, og oppfyller vedtakene 
kravene til legitimering av retten til å kreve mva-kompensasjon 

 
Uttalen gjev moderat sikkerheit for konklusjonen, altså er det ikkje like strenge beviskrav som 
til ei revisjonsberetning.  
 
Saksopplysingar: 
Kommunestyret skal sjå til at uavhengig instans med kunnskap om økonomiforvaltninga 
vurderer rutinane. Kommunestyret skal og sjå til at slike rutinar er etablert og overhaldt. 
Kontrollutvalet er kommunestyrets tilsynsorgan og det ligg til utvalet å føre tilsyn med 
kommunens forvaltning på kommunestyrets vegne. 
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Konklusjon:  
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe 
som gir oss grunn til å tro at Valle kommune ikke i det alt vesentligste har etterlevd de 
kontrollerte bestemmelsene knyttet til vedtak på særskilt tilrettelagte boliger.   
 
Vurderingar: 
Forenkla etterlevingskontroll erstattar ikkje den ordinære rekneskapsrevisjon eller 
forvaltningsrevisjon, men kan sjåast på som eit supplement. For kontrollutvalets del er 
ansvaret avgrensa til å sjå til at det vert gjennomført, og halde seg orientert om risiko- og 
vesentlighetsvurdering samt resultatet frå kontrollen.  
 
Forenkla etterlevingskontroll styrker kontrollutvalets grunnlag for ivareta sitt ansvar for å føre 
kontroll med at økonomiforvaltninga er i samsvar med føresegner og vedtak.  
 
Revisor vil i møtet orientere om resultata frå den forenkla etterlevingskontrollen og svare på 
eventuelle spørsmål.    
 
Sekretariatet har elles ingen merknader i saka.  
 
Framlegg til vedtak: 
Kontrollutvalet tek revisors attestasjonsuttale frå forenkla etterlevingskontroll til orientering.  
 
SAK 05/26 UAVHENGIGHETSERKLÆRINGAR FRÅ REVISOR 
 
Handsaming i møte: 
Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalet tar oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor og oppdragsansvarleg 
forvaltningsrevisor sine eigenvurderingar om uavhengighet til orientering. 
 
Saksutgreiing:     Sakshandsamar: Inger Lise Austrud 
 
Vedlegg: 
Uavhengighetserklæringar frå dei oppdragsansvarlege revisorane Henriette Svendsen og 
Tommy Pytten 
 
Bakgrunn for saka: 
Oppdragsansvarleg revisor skal i medhald av forskrift om kontrollutval og revisjon §19 kvart 
år gje ei skriftleg eigenvurdering om sin uavhengighet til kontrollutvalet.  
 
Kontrollutvalet må vurdere om revisors eigenvurdering tilseier at revisor tilfredsstiller dei 
krav til uavhengighet som går fram i kommunelova og forskrift om kontrollutval og revisjon.   
 
Vurdering: 
Kontrollutvalet kan ta eigenerklæringa til orientering 
 
Framlegg til vedtak: 
Kontrollutvalet tar oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor og oppdragsansvarleg 
forvaltningsrevisor sine eigenvurderingar om uavhengighet til orientering. 
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SAK 06/26  REVISOR ORIENTERAR 
 
Handsaming i møte: 
Rekneskapsrevisjon: 
Det pågår førebuande arbeid knytt til årsoppgjørsrevisjonen. Kommunen sin frist for levering 
av årsrekneskapen er 22.02.26. 
 
Forvaltingsrevisjon: 
Arbeidet med forvaltingsrevisjon og eigarskapskontroll i Setesdal Brannvesen IKS er godt i 
gang. 
 
Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalet tar informasjonen frå revisor til orientering. 
 
Saksutgreiing:     Sakshandsamar: Inger Lise Austrud 
 
Bakgrunn for saka: 
Det er kontrollutvalets ansvar å sjå til at det blir gjennomført revisjon i kommunen.  
 
Revisor orienterar løpande gjennom året om relevante saker og tema. På denne måten held 
kontrollutvalet seg informert om det løpande revisjonsarbeidet.  
 
Dei tema revisor orienterar om vil bli protokollført. 
 
Framlegg til vedtak: 
Kontrollutvalet tar informasjonen frå revisor til orientering.  
 
Fast post 
Videre arbeid i kontrollutvalet: Neste møte i kontrollutvalet 06.05.26 
 
Eventuelt 
 
Referatsaker 
Ref. 01/26 Arbeidstilsynet – tilsynsrapport Valle kommune  
Ref. 02/26 Valle kommune – tilsvar tilsynsrapport  
Ref. 03/26 Arbeidstilsynet – oppfølging av tilsyn Valle kommune 
Ref. 04/26 Innkalling representantskapsmøte Setesdal Brannvesen IKS (eige vedlegg i e-

post) 
Ref. 05/26 Protokoll representantskapsmøte Setesdal Brannvesen IKS (eige vedlegg i e-

post) 
   
   
  Kontrollutvalet tar referatsakene til orientering.  



Agder Sekretariat KO 
 
Kontrollutvalet i Valle kommune    Sak 08/26 
        Møtedato: 06.05.26 
        Sakshandsamar: ILA 
 
 
SAK 08/26  ÅRSREKNESKAPEN 2025 VALLE KOMMUNE 
 
Lover, forskrifter: 
Lov om kommunar og fylkeskommunar m.m. 
Budsjett- og rekneskapsforskrifta av 2019 
 
Saksdokument vedlagt saka: 
Revisjonsberetning, datert 15. april 2026 
Årsrekneskapen og årsberetning 2025 (vedlegg i  egen e-post) 
 
Saksopplysningar: 
Kommunens årsrekneskap viser eit netto driftsresultat på kr 20 247 071 og eit netto driftsresultat 
i den konsoliderte årsrekneskapen på kr 20 484 702. 
 
Revisor har gitt normal revisjonsberetning utan forbehold eller presiseringar.  
 
I revisjonsberetninga uttaler revisor seg om:  
Revisjonen av årsrekneskapen: 
 
Revisors konklusjon :  
Etter vår meining er 

• oppfyller kommunekassa sin årsrekneskap gjeldande lovkrav og gir i det alt vesentlege 
ei dekkande framstilling av den finansielle stillinga til kommunekassa per 31. 
desember 2025, og av resultatet for rekneskapsåret avslutta per denne datoen i 
samsvar med kommunelova og god kommunal rekneskapsskikk i Noreg. 

• oppfyller den konsoliderte årsrekneskapen gjeldande lovkrav og gir i det alt 
vesentlege ei dekkande framstilling av den finansielle stillinga til Valle kommune som 
økonomisk eining per 31. desember 2025, og av resultatet for rekneskapsåret avslutta 
per denne datoen i samsvar med kommunelova og god kommunal rekneskapsskikk i 
Noreg.  

 
Andre lovmessige krav:  

- Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
- Konklusjon om årsmeldinga 
- Utsegn om forklaring for vesentlege budsjettavvik 

 
Revisjonen har gjennom sine handlingar ikkje avdekka forhold som er av ein slik art at dei har 
betydning for konklusjonane på andre lovmessige krav.   
 
For nærare informasjon vises det til revisjonsberetninga.  
 
 
 



Uttale frå kontrollutvalet:  
Kontrollutvalet skal gi uttale til følgande: 

- Kommunekassens årsrekneskap og årsberetning  
- Konsolidert årsrekneskap 
- Kommunale føretak (årsrekneskap og årsberetning)  
- Lånefondet (årsberetning kan inngå i kommunekassens årsberetning)  

 
Som oftast vil det vere hensiktsmessig med ein samla uttale til kommunekassens 
årsrekneskap, konsolidert årsrekneskap og årsberetning. Kontrollutvalet gir ikkje uttale til 
politisk råd og kommunalt oppgåvefellesskap, med mindre revisor har gitt revisjonsberetning.  
 
Når det gjelder Valle kommune skal kontrollutvalet gi uttale til kommunekassens 
årsrekneskap og årsberetning, konsolidert årsrekneskap og Øyne Industribygg KF.  
 
Handsaming av årsrekneskapen 
Handsaming av årsrekneskapen og årsberetning vil vere som følger.  
 

- Kommunedirektør avlegg årsregnskapet innan 22.02.26 
- Kommunedirektør utarbeider årsberetning innan 31.03.26 
- Revisor avgir revisjonsberetning til kommunestyret innan 15.04.26 
- Kontrollutvalet avgir uttale om årsrekneskapen til kommunestyret 
- Formannskapet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning og disponering 

(Kontrollutvalets uttale skal føreligge når formannskapet handsamar årsrekneskapen) 
- Kommunestyret godkjenner årsrekneskapen innan 30.06.26 

 
Vurderingar: 
Sekretariatet vil anbefale kontrollutvalet å gi ein standard uttale til årsrekneskapen og 
årsberetninga for 2025. 
 
Framlegg til vedtak: 
 
Uttale frå kontrollutvalet til kommunestyret: 
Kontrollutvalet har handsama Valle kommunes årsrekneskap og årsberetning for 2025.  
Årsrekneskapen viser eit netto driftsresultat på kr 20 247 071 og eit netto driftsresultat i den 
konsoliderte årsrekneskapen på kr 20 484 702. 
Agder Kommunerevisjon IKS har avgitt normalberetning utan spesielle merknader.  

 
Basert på revisjonsberetninga har kontrollutvalet ingen spesielle merknader til kommunens 
årsberetning. Kontrollutvalet er ikkje kjent med andre forhold, framkomme i dialog med 
revisor, som kunne hatt betydning for utvalets uttale. 
 
Kontrollutvalet anbefaler at kommunestyret godkjenner årsrekneskapen og årsberetninga for 
2025.  
 











Agder Sekretariat KO 
 
Kontrollutvalet i Valle kommune     
 

Sak: 09/26 
         Møtedato: 06.05.26 
         Sakshandsamar: ILA 
 
SAK 09/26   ÅRSREKNESKAPEN FOR 2025, ØYNE INDUSTRIBYGG VALLE KF 
 
Lover, forskrifter: 
Lov om kommunar og fylkeskommunar m.m. 
Budsjett- og rekneskapsforskrifta av 2019 
 
Saksdokument vedlagt saka: 
Revisjonsberetning, datert 26. mars 2026 
Årsrekneskapen og årsberetning 2025 (vedlegg i egen e-post) 
 
Saksopplysningar: 
Kommunens årsrekneskap viser eit netto driftsresultat på kr 237 629.  
 
Revisor har gitt normal revisjonsberetning utan forbehold eller presiseringar.  
 
I revisjonsberetninga uttaler revisor seg om:  
Revisjonen av årsrekneskapen: 
 
Revisors konklusjon :  
Etter vår meining:  

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og  
• gir årsregnskapet i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle 

stillingen til foretaket per 31. desember 2025, og av resultatet for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen i samsvar med kommunelovens regler og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge.  

 
Andre lovmessige krav:  

- Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
- Konklusjon om årsberetninga 
- Uttale om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 

 
Revisjonen har gjennom sine handlingar ikkje avdekka forhold som er av ein slik art at dei har 
betydning for konklusjonane på andre lovmessige krav.   
 
For nærare informasjon vises det til revisjonsberetninga.  
 
Uttale frå kontrollutvalet:  
 
Kontrollutvalet skal gi uttale til følgande: 

- Kommunekassens årsrekneskap og årsberetning  
- Konsolidert årsrekneskap 
- Kommunale føretak (årsrekneskap og årsberetning)  



- Lånefondet (årsberetning kan inngå i kommunekassens årsberetning)  
 
Som oftast vil det vere hensiktsmessig med ein samla uttale til kommunekassens 
årsrekneskap, konsolidert årsrekneskap og årsberetning. Kontrollutvalet gir ikkje uttale til 
politisk råd og kommunalt oppgåvefellesskap, med mindre revisor har gitt revisjonsberetning.  
 
Handsaming av årsrekneskapen 
Handsaming av årsrekneskapen og årsberetning vil vere som følger.  
 

- Føretaket avlegger årsregnskapet innan 22.02.26 
- Føretaket utarbeider årsberetning innan 31.03.26 
- Revisor avgir revisjonsberetning til kommunestyret innan 15.04.26 
- Kontrollutvalet avgir uttale om årsrekneskapen til kommunestyret 
- Formannskapet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning og disponering 

(Kontrollutvalets uttale skal føreligge når formannskapet handsamar årsrekneskapen) 
- Kommunestyret godkjenner årsrekneskapen innan 30.06.26 

 
Vurderingar: 
Sekretariatet vil anbefale kontrollutvalet å gi ein standard uttale til årsrekneskapen og 
årsberetninga for 2025. 
 
Framlegg til vedtak: 
 
Uttale frå kontrollutvalet til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalet har handsama Øyne Industribygg KF sin årsrekneskap og årsberetning for 
2025. Agder Kommunerevisjon IKS har avgitt normalberetning utan spesielle merknader.  

 
Basert på revisjonsberetninga har kontrollutvalet ingen spesielle merknader til kommunens 
årsberetning. Kontrollutvalet er ikkje kjent med andre forhold, framkomme i dialog med 
revisor, som kunne hatt betydning for utvalets uttale. 
 
Kontrollutvalet anbefaler at kommunestyret godkjenner årsrekneskapen og årsberetninga. 
 
 
 
 
 
 
 
 











Agder Sekretariat KO 
 
Kontrollutvalet i Valle kommune    Sak 10/26 
        Møtedato: 06.05.26 
        Sakshandsamar: ILA 
 
SAK 10/26 KOMMUNEDIREKTØRENS OPPFØLGING AV 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «PLANLEGGING OG 
STYRING AV INVESTERINGSPROSJEKTER I VALLE KOMMUNE»  

 
Vedlegg: 
Tilbakemelding frå kommunedirektøren datert 25.02.26 
Prosjektmodell og rutinar for Valle kommune 
 
Bakgrunn for saka: 
Kontrollutvalet gjorde i sitt møte 18.09.2025 framlegg til kommunestyret i samband med 
rapport «Planlegging og styring av investeringsprosjekter i Valle kommune».  
 
Kommunestyret ber kommunedirektør fylgje opp dei tilrådingane som kjem fram i 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Planlegging og styring av investeringsprosjekter i Valle 
kommune».  
Kommunestyret ber kommunedirektør gje ei tilbakemelding til kontrollutvalet innan 
01.03.2026  om korleis tilrådingane i rapporten er fylgd opp. 
 
Skriftleg tilbakemelding følger vedlagt saka. Kommunedirektør er invitert til møte for å 
orientere. Revisor vil og vere til stades i møte og kan kommentere saka. 
 
Tilrådingane i rapporten:  (Kommunedirektøren sine tilbakemeldingar kjem under kvart 
kulepunkt i kursiv:) 
 

• Kommunen bør utarbeide en prosjektmodell med klar faseinndeling og klare 
beslutningspunkter 

Valle kommune har frå og med 2025 etablert og teke i bruk ein felles prosjektmodell 
for investeringsprosjekt. Prosjektmodellen, som fylgjer vedlagd, har tydeleg 
faseinndeling og fastsette beslutningspunkt (BP1–BP5) knytt til dei ulike fasane i 
prosjektløpet, både før og etter budsjettvedtak. Modellen er dokumentert og integrert 
som ein del av kommunen sitt interne styrings- og kvalitetssystem og vert nytta i alle 
nye investeringsprosjekt. 
Prosjektmodellen legg til rette for strukturert planlegging, styring og dokumentasjon 
frå behovsanalyse og konseptval til gjennomføring og avslutning av prosjekt. 

• Kommunen bør utarbeide internkontroll som sikrer gjennomføring av behovs- og 
konseptvurderinger 

Prosjektmodellen stiller krav til at behovs- og konseptvurderingar vert gjennomførte 
og dokumenterte i tidleg fase av alle investeringsprosjekt. Dette skjer i samsvar med 
prosjektmodellen sine beslutningspunkt BP1 (godkjenning av behovsanalyse) og BP2 
(val av konsept). 



Behovsanalysen skal dokumentere føremål, brukar- og samfunnsmål, samt vurdere 
nullalternativ og relevante alternative løysingar. Konseptfasen omfattar vurdering av 
fleire moglege løysingar, kostnads- og tidsestimat med usikkerheitsvurderingar og 
identifisering av hovudgevinstar og risiko. Desse vurderingane inngår som 
obligatorisk grunnlag før investeringsprosjekt vert lagt fram for politisk handsaming. 

 
• Kommunen bør utarbeide internkontroll for å sikre utarbeidelse og dokumentasjon av 

grunnlag for kostnadsramme og for vurdering av usikkerhet 

Prosjektmodellen stiller krav til utarbeiding og dokumentasjon av kostnadsoverslag og 
vurdering av usikkerheit i planleggingsfasen (BP3). Kostnadsramme og 
usikkerheitsavsetjing skal vere tilpassa prosjektet sitt omfang, kompleksitet og 
risikobilete. 

I tråd med prosjektmodellen er det krav om ekstern kvalitetssikring av kostnadsestimat 
for prosjekt med kostnadsramme over 1,2 mill. kroner. For alle prosjekt skal det 
gjennomførast intern sidemannskontroll av kostnadsoverslag. Dette skal bidra til 
realistiske kostnadsrammer og betre styring av økonomisk risiko før politisk vedtak. 

• Kommunen bør utarbeide internkontroll som sikrer kvalitetssikring av 
prosjektplanleggingen 

Det er etablert internkontroll som sikrar kvalitetssikring av prosjektplanlegginga 
gjennom krav til prosjektorganisering, rolle- og ansvarsavklaring og dokumentasjon i 
planleggingsfasen. Prosjektmodellen stiller krav til utarbeiding av prosjektplan som 
mellom anna skal omfatte mål, omfang, framdrift, organisering, ressursbruk, risiko og 
plan for kvalitetssikring. 
Storleik og samansetjing av prosjektorganisasjonen vert vurdert for kvart enkelt 
prosjekt, tilpassa prosjektet sitt omfang og kompleksitet. Som døme kan det visast til 
prosjektorganiseringa i Nye Valle kultursenter, der styringsgruppe, prosjektleiar og 
arbeidsgrupper har vore nytta i samsvar med prosjektmodellen. 

• Kommunen bør etablere internkontroll som sikrer vurdering av gjennomføringsmodell 

Prosjektmodellen inneheld eige beslutningspunkt i planleggingsfasen (BP3) for 
vurdering av gjennomføringsmodell. Val av gjennomføringsmodell vert gjort med 
utgangspunkt i prosjektet sitt omfang, kompleksitet og risikobilete, samt kommunen si 
eiga kompetanse og kapasitet. 

Vurderinga skal vere dokumentert som del av prosjektplanen før prosjektet går vidare 
til gjennomføring. 

• Kommunen bør etablere internkontroll som sikrer vurdering av anskaffelsesprosedyre 

Det er etablert rutinar som sikrar systematisk vurdering av anskaffelsesprosedyre som 
ein del av planleggingsarbeidet. Dette skjer i samsvar med kommunen sitt 
innkjøpsreglement og gjeldande regelverk for offentlege anskaffingar. 



Val av anskaffelsesprosedyre, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium skal 
dokumenterast i eiga anskaffings- og kontraktsstrategi som del av prosjektgrunnlaget 
før konkurransegjennomføring. 

• Kommunen bør etablere internkontroll som sikrer markedsvurdering og dialog med 
markedet 

Prosjektmodellen stiller krav til vurdering av marknadssituasjonen i 
planleggingsfasen, inkludert vurdering av konkurransesituasjon og behov for dialog 
med marknaden der regelverket opnar for dette. Marknadsvurderinga inngår som del 
av anskaffingsstrategien og skal bidra til at val av gjennomføringsmodell og 
anskaffelsesprosedyre er tilpassa både marknadstilhøva og det konkrete behovet i 
prosjektet. 

Kommunedirektøren vurderer at kommunen gjennom desse tiltaka har følgd opp 
tilrådingane i forvaltningsrevisjonsrapporten på ein systematisk og dokumenterbar 
måte. Tiltaka er tekne i bruk i nye investeringsprosjekt og vil bli vidareutvikla ved 
behov, basert på erfaringar og risikovurderingar. Kontrollutvalet vil ved behov kunne 
få lagt fram nærare dokumentasjon på prosjektmodell, malar, sjekklister og praktisk 
bruk i konkrete prosjekt. 
 

 
Vurdering: 
Hensikten med denne oppfølginga er å sjå til at kommunedirektør har følgt opp anbefalingane 
i rapporten på ein tilfredsstillande måte. Sekretariatet har elles ingen merknader i saka.  
 
Framlegg til vedtak: 
Kontrollutvalet tek kommunedirektørens tilbakemelding til orientering.  
 

 
 
 



Kommunedirektør 
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AGDER SEKRETARIAT KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP 
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Dykkar 
ref: 
 

Vår ref.: 
2023/186-
12, 446  

Sakshandsamar: 
 Vidar Homme 
vidar.homme@valle.kommune.no 

Dato 
25.02.2026 

 
 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Planlegging og styring av 
investeringsprosjekt i Valle kommune" 
 

Det vert synt til kommunestyret sitt vedtak i sak 95/2025, der kommunedirektøren vart 
beden om å fylgje opp tilrådingane i forvaltningsrevisjonsrapporten frå Agder 
Kommunerevisjon IKS, og gjeve ei samla tilbakemelding til kontrollutvalet innan 1. mars 
2026. 

Nedanfor fylgjer kommunedirektøren si tilbakemelding på korleis tilrådingane i 
rapporten er fylgde opp. 

1. Prosjektmodell med klar faseinndeling og beslutningspunkt 

Valle kommune har frå og med 2025 etablert og teke i bruk ein felles prosjektmodell for 
investeringsprosjekt. Prosjektmodellen, som fylgjer vedlagd, har tydeleg faseinndeling 
og fastsette beslutningspunkt (BP1–BP5) knytt til dei ulike fasane i prosjektløpet, både 
før og etter budsjettvedtak. Modellen er dokumentert og integrert som ein del av 
kommunen sitt interne styrings- og kvalitetssystem og vert nytta i alle nye 
investeringsprosjekt. 

Prosjektmodellen legg til rette for strukturert planlegging, styring og dokumentasjon frå 
behovsanalyse og konseptval til gjennomføring og avslutning av prosjekt. 

2. Behovs- og konseptvurderingar 

Prosjektmodellen stiller krav til at behovs- og konseptvurderingar vert gjennomførte og 
dokumenterte i tidleg fase av alle investeringsprosjekt. Dette skjer i samsvar med 
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prosjektmodellen sine beslutningspunkt BP1 (godkjenning av behovsanalyse) og BP2 
(val av konsept). 

Behovsanalysen skal dokumentere føremål, brukar- og samfunnsmål, samt vurdere 
nullalternativ og relevante alternative løysingar. Konseptfasen omfattar vurdering av 
fleire moglege løysingar, kostnads- og tidsestimat med usikkerheitsvurderingar og 
identifisering av hovudgevinstar og risiko. Desse vurderingane inngår som obligatorisk 
grunnlag før investeringsprosjekt vert lagt fram for politisk handsaming. 

3. Grunnlag for kostnadsramme og vurdering av usikkerheit 

Prosjektmodellen stiller krav til utarbeiding og dokumentasjon av kostnadsoverslag og 
vurdering av usikkerheit i planleggingsfasen (BP3). Kostnadsramme og 
usikkerheitsavsetjing skal vere tilpassa prosjektet sitt omfang, kompleksitet og 
risikobilete. 

I tråd med prosjektmodellen er det krav om ekstern kvalitetssikring av kostnadsestimat 
for prosjekt med kostnadsramme over 1,2 mill. kroner. For alle prosjekt skal det 
gjennomførast intern sidemannskontroll av kostnadsoverslag. Dette skal bidra til 
realistiske kostnadsrammer og betre styring av økonomisk risiko før politisk vedtak. 

4. Kvalitetssikring av prosjektplanlegging 

Det er etablert internkontroll som sikrar kvalitetssikring av prosjektplanlegginga 
gjennom krav til prosjektorganisering, rolle- og ansvarsavklaring og dokumentasjon i 
planleggingsfasen. Prosjektmodellen stiller krav til utarbeiding av prosjektplan som 
mellom anna skal omfatte mål, omfang, framdrift, organisering, ressursbruk, risiko og 
plan for kvalitetssikring. 

Storleik og samansetjing av prosjektorganisasjonen vert vurdert for kvart enkelt prosjekt, 
tilpassa prosjektet sitt omfang og kompleksitet. Som døme kan det visast til 
prosjektorganiseringa i Nye Valle kultursenter, der styringsgruppe, prosjektleiar og 
arbeidsgrupper har vore nytta i samsvar med prosjektmodellen. 

5. Vurdering av gjennomføringsmodell 

Prosjektmodellen inneheld eige beslutningspunkt i planleggingsfasen (BP3) for 
vurdering av gjennomføringsmodell. Val av gjennomføringsmodell vert gjort med 
utgangspunkt i prosjektet sitt omfang, kompleksitet og risikobilete, samt kommunen si 
eiga kompetanse og kapasitet. 

Vurderinga skal vere dokumentert som del av prosjektplanen før prosjektet går vidare til 
gjennomføring. 

6. Vurdering av anskaffelsesprosedyre 

Det er etablert rutinar som sikrar systematisk vurdering av anskaffelsesprosedyre som 
ein del av planleggingsarbeidet. Dette skjer i samsvar med kommunen sitt 
innkjøpsreglement og gjeldande regelverk for offentlege anskaffingar. 
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Val av anskaffelsesprosedyre, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterium skal 
dokumenterast i eiga anskaffings- og kontraktsstrategi som del av prosjektgrunnlaget 
før konkurransegjennomføring. 

7. Marknadsvurdering og dialog med marknaden 

Prosjektmodellen stiller krav til vurdering av marknadssituasjonen i planleggingsfasen, 
inkludert vurdering av konkurransesituasjon og behov for dialog med marknaden der 
regelverket opnar for dette. Marknadsvurderinga inngår som del av 
anskaffingsstrategien og skal bidra til at val av gjennomføringsmodell og 
anskaffelsesprosedyre er tilpassa både marknadstilhøva og det konkrete behovet i 
prosjektet. 

 
Kommunedirektøren vurderer at kommunen gjennom desse tiltaka har følgd opp 
tilrådingane i forvaltningsrevisjonsrapporten på ein systematisk og dokumenterbar 
måte. Tiltaka er tekne i bruk i nye investeringsprosjekt og vil bli vidareutvikla ved behov, 
basert på erfaringar og risikovurderingar. Kontrollutvalet vil ved behov kunne få lagt fram 
nærare dokumentasjon på prosjektmodell, malar, sjekklister og praktisk bruk i konkrete 
prosjekt. 
 
Venleg helsing 
 
 
 
Vidar Homme 
Kommunedirektør 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og vert sendt utan signatur. 
 
 
 
Kopi til: 

AGDER KOMMUNEREVISJON IKS Postboks 4 4685 NODELAND 
 
 
 
 
 
 



Prosjektmodell og rutinar for Valle kommune 

1. Fasar og beslutningspunkt 
 

Fase Hovudaktivitetar Beslutningspunkt og krav 
Før budsjett Behovsanalyse BP1: Godkjenning av behovsanalyse 
 - Kartlegg behov (brukar-, samfunnsmål) Grunnlag: Dokumentert behovsrapport 
 - Nullalternativ  
 - Interessentanalyse   

Konseptval Utgreie alternative konsept BP2: Val av konsept 
 - Kostnads- og tidsskisser inkl. usikkerheit Grunnlag: Konseptrapport inkl. usikkerheitsanalyse 
 - Gevinstanslag  

Planlegging Detaljplan BP3: Godkjenning av planlegging 
 - Omfang, framdrift, risiko, ressursplan Grunnlag: Prosjektplan + anskaffingsstrategi 
 - Anskaffings- og kontraktsstrategi  

 - Markedsvurdering og evt. dialog med markedet  
 - Prosjektorganisering  
 - Vurdere behovet for eigen kommunikasjonsplan for prosjektet  
 - Medverknad, styre/råd/utval  

Etter budsjett Gjennomføring BP4: Oppdatering/justering ved behov 
 - Kontraktsinngåing Grunnlag: Statusrapport med avviksvurdering 
 - Vurdere behovet for og søkje nødvendige offentlege tillatelser  



Fase Hovudaktivitetar Beslutningspunkt og krav 
 - Oppfølging av framdrift, kost og kvalitet  
 - Rapportering til styre/ombodsorgan  

Avslutning Overlevering BP5: Prosjektavslutning 
 - Evaluering & læringspunkt Grunnlag: Sluttrapport og evaluering 
 - Sluttrapport og rekneskapsavslutning  

 

2. Malar og rutinar 

PROSJEKT: 

Behovsanalyse (Mal) 
- Innleiing: Prosjektbakgrunn og formål 
- Behov: Beskriving av brukar-, verksemds- og samfunnsmål 
- Alternativ: Kort om nullalternativ og minst 2 andre løysingar 
- Prioritering: Kriterium og vurdering 
- Vedlegg: Interessentkart, planreferansar 

Konsept (Mal) 
- Vald behov: Samandrag frå behovsanalyse 
- Konsept: Skildring av 3-4 alternativ 
- Kost/nytte: Kostnads- og nytteanalyse med usikkerheitsestimatar 
- Gevinstar og risiko: Hovudgevinstar og risikomatrise 
- Tilråding: Forslag til konsept 



Prosjektplan (Mal) 
- Prosjektbeskriving: Omfang, mål, suksesskriterium 
- Organisering: Roller, ansvar, styringsgruppe 
- Tidsplan: Milepælar, før inn i framdriftsplan 
- Ressursar og budsjett: Detaljert kostnadsramme med usikkerheitsavsetjing 
- Risiko: Risikovurdering og tiltak 
- Kvalitetssikring: Plan for intern/ekstern kvalitetssikring. Sjå opp mot risikovurdering i punktet over 
- Kommunikasjon: Interessent- og kommunikasjonsplan 

Gjennomføring 
-Eigen framdriftsplan 

Avslutning 
-Evaluering: 
-Gjennomgang av avvik: 
-Sluttrapport: 
-Overlevering av prosjektet til andre: 
 

Anskaffingsstrategi (Mal) 
- Behovsbeskriving: Nye krav eller endringar 
- Marknadsvurdering: Kort analyse og dialogpunkt 
- Prosedyreval: Grunngjeven val av anskaffingsprosess 
- Kvalifikasjonskrav: Saklege og forholdsmessige krav 
- Tildelingskriterium: Pris vs kvalitet og prioritering 
- Kontraktsform: Total- vs delt entreprise, prismekanisme 



3. Internkontroll og kvalitetssikring 
- Rolleavklaring: Prosjektleiar, økonomiansvarleg, kvalitetsansvarleg 
- Dokumentlagring: Alt i Elements  
- Kvalitetssikring: Ekstern ved kostnadsramme > NOK 1,2 mill. Intern sidemannskontroll for alle prosjekt 
- Rapportering: Rapportering i Framsikt 
- Opplæring: Jamnlege kurs i prosjektstyring, kostnadsestimering og anskaffingar 



Agder Sekretariat KO 
 
Kontrollutvalet i Valle kommune    Sak: 11/26 
        Møtedato: 06.05.26 
        Sakshandsamar: ILA 
 
 
SAK 11/26  REVISOR ORIENTERAR 
 
 
Bakgrunn for saka: 
Det er kontrollutvalets ansvar å sjå til at det blir gjennomført revisjon i kommunen.  
 
Revisor orienterar løpande gjennom året om relevante saker og tema. På denne måten held 
kontrollutvalet seg informert om det løpande revisjonsarbeidet.  
 
Dei tema revisor orienterar om vil bli protokollført. 
 
 
Framlegg til vedtak: 
Kontrollutvalet tar informasjonen frå revisor til orientering.  
 
 
 



Informasjon 
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KNUT OLAV TVEITEN 
Brottveitsvegen 90 
4747 VALLE 
 
 
 
 
 
 

Dykkar 
ref: 
 

Vår ref.: 
2021/119-
29, C83  

Sakshandsamar: 
 Gunn Marith Homme 
gunn.marith.homme@valle.kommune.no 

Dato 
07.04.2026 

 
 
Melding om vedtak: Søknad om fritak frå vervet som medlem i 
kontrollutvalet ut valperioden 
 
Viser til søknad om fritak frå kontrollutvalet. Vedlagt er kommunestyret si handsaming 
og vedtak frå møtet 26.03.2026.   
 
Handsaming i Kommunestyret av sak 41/2026 den 26.03.2026: 
 
Handsaming: 
Framlegg frå ordførar: Knut Olav Tveiten får ikkje fritak frå vervet som medlem i 
kontrollutvalet.  
Røysting: 
Innstillinga frå valutvalet fekk 6 røyster frå Kristin Nomeland, Tarald Rike, Georg Sørmo, 
Steinar Nomeland, Kjell Ove Tveiten og Hildeborg Homme  
Framlegg frå ordførar fekk 6 røyster frå ordførar, varaordførar, Kim Pedersen, Jørgen 
Solbakk, Gunvor Åkre og Malmfrid N. Homme. Framlegget vart vedteke med ordførar si 
dobbelrøyst. 
  
 
 
Vedtak: 

Knut Olav Tveiten får ikkje fritak frå vervet som medlem i kontrollutvalet ut valperioden. 
 

  

Knut Olav Tveiten går inn att som fast medlem i kontrollutvalet med verknad frå og med 
30. april 2026. Jørgen Solbakk går ut som fast medlem frå same dato. 
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Venleg helsing 
 
 
 
Gunn Marith Homme 
Leiar Velkomstsenter 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og vert sendt utan signatur. 
 
 
 
Kopi til: 

AGDER SEKRETARIAT KOMMUNALT 
OPPGAVEFELLESSKAP 

Postboks 
120 

4491 KVINESDAL 

Jørgen Solbakk    
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